Monica Straathof

Bijzonder onderwerp


Onderhanden projecten in opdracht van derden

Begripsbepaling

Richtlijn 220.4 is gericht op onderhanden projecten in opdracht van derden:

Dit zijn de voor rekening van die derden in uitvoering zijnde werken en opdracht tot constructie van een actief of combinatie van activa, waarvan op de balansdatum nog geen oplevering respectievelijk voltooiing heeft plaatsgevonden.

Binnen de post onderhanden werk wordt onderscheid gemaakt tussen:

· onderhanden werk in de zin van halffabrikaten;

· onderhanden projecten in opdracht van derden.

De waardering en presentatie in de zin van halffabrikaten dient te geschieden als voorraden. De verwerking van onderhanden projecten in opdrachten van derden (verder te noemen onderhanden projecten) kent specifieke problemen op het terrein van de waardering, resultaatbepaling en presentatie.

Onderhanden werk behoort volgens artikel 2:369 BW tot de voorraden. Derhalve zijn onderhanden projecten niet bedoeld om de uitoefening van het bedrijf duurzaam te dienen (vlottende activa), maar bestemd voor verkoop aan derden (voorraad). Onderhanden projecten kunnen een zeer concrete verschijningsvorm hebben (bruggen of raffinaderijen), alsmede een meer abstracte verschijningsvorm (bouwrijp maken van grond in de sfeer van projectontwikkeling of uitvoeren van een haalbaarheidsstudie bij een ingenieursbureau).

Onderhanden projecten zijn te onderscheiden naar de aard van de contracten waarop zij zijn gebaseerd, in hoofdvormen:

· aanneemcontracten (uitvoering tegen vaste prijs);

· regiecontracten (uitvoering tegen vergoeding van hiertoe gedefinieerde kosten plus een bepaald percentage of vast bedrag)

In het algemeen brengen aanneemcontracten het meeste risico voor de aannemer met zich mee en regiecontracten het minste (alinea 403).

Winstneming

De richtlijn onderscheidt twee methoden van winstneming op onderhanden projecten:

· tussentijdse winstneming ofwel naar rato van de verrichte prestaties (percentage of completion);
· winstneming bij oplevering of voltooiing van het werk (completed contract).
De keuze tussen beide methoden dient afhankelijk te zijn van de specifieke situatie met betrekking tot een onderhanden project (alinea 405). Indien winst op reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, dient de winst te worden toegerekend aan het boekjaar naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties (alinea 406).

Indien de winst op verrichte prestaties niet verantwoord kan worden bepaald, dient de winst geheel te worden verantwoord in het jaar van oplevering.

Richtlijn 220.4 geeft in beginsel geen keuzevrijheid inzake de winstneming op onderhanden projecten: als de winst op verricht prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, dient de winst tussentijds te worden genomen.

Overige bepalingen van richtlijn 220.4 inzake winstneming

Richtlijn 220.4 geeft een uitzonderingsbepaling op de hoofdregel van alinea 405 en 406 vanwege praktische redenen (407), geeft aanwijzingen  voor het op verantwoorde wijze bepalen van winst (408-410) en voorbeelden van het meten van de verrichte prestaties (411). De richtlijn beschouwt het project als beëindigd zodra de opdrachtgever akkoord is met de eerst oplevering van het project, dat wil zeggen dat de opdrachtgever het project in belangrijke mate heeft geaccepteerd en nog slechts ondergeschikte werkzaamheden moeten worden verricht, behoudens garantiewerk (412).

Opgemerkt wordt dat het onderscheid tussen tussentijdse winstneming en winstneming bij oplevering begint te vervagen indien langlopende projecten worden gesplitst in fasen. Indien volgens het contract met de opdrachtgever de oplevering van het project (het economisch risico) per fase plaatsvindt, kan elke fase als een separaat project worden beschouwd en de winst derhalve na oplevering worden genomen. Ten opzicht van het totale project is dan sprake van tussentijdse winstneming, ten opzichte van de betreffende fase winstneming bij oplevering.

Garantievoorziening

Richtlijn 220.412 stelt in een stellige uitspraak:

Voor kosten waarschijnlijk te maken na het gereedkomen van projecten (garantiewerk) dient een voorziening te worden getroffen.

Garantie betreft de verplichting van de bouwer om gebreken te herstellen die zich na de bouw binnen een bepaalde termijn na de (eerste) oplevering van het werk voordoen. De frequentie en ernst van de potentiële gebreken is moeilijk in te schatten. De vorming van de voorziening kan zowel op basis van de statische als de dynamische methode plaatsvinden (voor de specifieke respectievelijk algemene voorziening). Als indicatie voor de schatting van de omvang van de voorziening kan worden teruggegrepen op ervaringscijfers.

In tegenstelling tot de (hierna te bespreken) verliesvoorziening dient de garantievoorziening credit te worden gepresenteerd. De garantievoorziening betreft immers opgeleverde werken terwijl de verliesvoorziening een waardecorrectie is op een onderhanden werk.

Verwachte verliezen

Richtlijn 220.413 omvat de stellige uitspraak:

In geval voor een onderhanden project verlies wordt verwacht dient ten laste van het resultaat van de periode waarin de verwachting van dit verlies ontstaat een voorziening te worden gevormd voor het gehele verlies. Het bedrag van een voorziening voor verwachte verliezen dient te worden bepaald ongeacht:

· de vraag of werk al dan niet is aangevangen;

· het stadium waarin het project verkeert;

· het bedrag aan winst verwacht op andere, niet gerelateerde projecten

Ingevolge het voorzichtigheidsbeginsel (artikel 2:384 lid 2 BW) dient met te voorziene en kwantificeerbare verliezen rekening gehouden te worden ongeacht de wijze van winsttoerekening. Artikel 2:387 lid 2 BW schrijft voor dat waardering van vlottende activa dient te geschieden tegen marktwaarde indien deze op balansdatum lager is dan de vervaardigingsprijs. De eis dat activa en passiva individueel gewaardeerd worden, betekent hier dat de verliezen per individueel project moeten worden bepaald (artikel 2:385 lid 1BW).

Per werk zullen derhalve de totale verwachte kosten en opbrengsten (per einde werk) vastgesteld worden alsmede het eventueel hieruit voortvloeiend verlies. Bij de vaststelling van de totaal te verwachten kosten inzake verliesgevende projecten wordt mede rekening gehouden met (Van Hoepen, 1989, p.88):

· verwachte boeten en schadeclaims;

· het verwachte dekkingsverlies op indirecte kosten;

· de rentelasten van de specifiek voor het werk afgesloten financieringsovereenkomsten.

Indien op balansdatum verliezen op projecten worden verwacht waarvan de omvang redelijkerwijs niet is te kwantificeren, dient de onzekerheid in de toelichting te worden uiteengezet. 

Waardering

De richtlijn geeft aan hoe onderhanden projecten dienen te worden gewaardeerd (415):

· In geval van tussentijdse winstneming: op de vervaardigingsprijs vermeerderd met de winst;

· in geval van winstneming bij oplevering: op de vervaardigingsprijs;

· in geval van een verwacht verlies: op de vervaardigingsprijs onder aftrek van de voorziening.

De vervaardigingsprijs omvat de kosten van grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Ook kan een redelijk deel van de indirecte kosten en rente op vreemd vermogen worden toegerekend. Zie artikel 388 lid 2 Boek 2 BW (alsmede alinea 414).

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks aan de vervaardiging van een project kunnen worden toegerekend. Binnen de indirecte kosten wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen:

1. indirecte kosten die niet op zinvolle wijze aan werken kunnen worden doorberekend;

2. indirecte kosten die wel op zinvolle wijze zijn te verbijzonderen naar de afzonderlijke werken.

Of indirecte kosten al dan niet zinvol zijn te verbijzonderen naar de werken verschilt per onderneming. De toerekenbare indirecte kosten worden voor de waardering van de onderhanden projecten beschouwd als directe kosten want zij kunnen immers rechtstreeks worden toegerekend.

De indirecte kosten waarvan een redelijk deel mag worden geactiveerd volgens artikel 2:388 BW betreffen dus de indirecte kosten die niet op zinvolle wijze aan werken kunnen worden doorberekend. De bouwondernemingen kunnen deze kosten behandelen als periodekosten (niet activeren) of als productkosten (activeren). Activering of dekking van deze kosten vindt plaats door het hanteren van een opslagpercentage op de directe kosten. Het al dan niet activeren van indirecte kosten en rentekosten kan- in combinatie met andere omstandigheden- grote invloed uitoefenen op het resultaat van enig jaar (Van Hoepen, 1989 p85).

Wat als een redelijk deel van de indirecte kosten beschouwd moet worden, is in de richtlijn niet aangegeven maar zal als regel voortvloeien uit de in de onderneming gevolgde procedure van kostenverbijzondering en van de in voorcalculaties opgenomen kostendekkingen.

Rentekosten

Het activeren van rentekosten over schulden die met een specifiek werk samenhangen, levert geen praktische probleem op. Indien zulk een band niet bestaat, is de onderneming gedwongen de rentelasten te berekenen aan de hand van de gemiddelde rentelasten over het vreemd vermogen gerelateerd aan de gemiddelde financiële structuur.

Presentatie van opbrengsten en kosten van onderhanden projecten in de winst- en verliesrekening

Model voor de winst- en verliesrekening

De richtlijn spreekt zich in een aanbeveling uit over het te hanteren model voor de winst en verliesrekening (419):

‘Als model voor de winst- en verliesrekening wordt aanbevolen het categoriale model te hanteren, omdat uit dit model de productiewaarde kan worden afgeleid.

Model van de winst- en verliesrekening in relatie met de/een winstnemingmethode

De richtlijn (alinea 419 en 420) doet stellige uitspraken over de hantering van de resultatenrekeningmodellen in combinatie met de gekozen methode van winstneming die hierna zijn samengevat.

Presentatie van onderhanden projecten in de balans

Presentatie van verliesvoorzieningen

De richtlijn spreekt zich stellig uit over de presentatie van voorzieningen in verband met de verwachte verliezen op onderhanden projecten.

Een voorziening voor verwachte verliezen voor een project, voorzover deze groter is dan de actiefpost voor dit project, dient binnen de rubriek voorzieningen als voorziening onderhanden projecten credit in de balans te worden gepresenteerd. Dit geldt ook voor voorzieningen op reeds afgesloten contracten waarvoor nog geen prestaties zijn verricht. In geval van naar aard gelijksoortige projecten kan deze stellige uitspraak per groep van gelijksoortige projecten worden toegepast.

Presentatie van gedeclareerde termijnen

De richtlijn stelt vast dat gedeclareerde termijnen (conform artikel 2:375 BW) credit afzonderlijk op de balans kunnen worden gepresenteerd (passiveringsmethode) dan wel zichtbaar in mindering gebracht op de post onderhanden werk (aftrekmethode).
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